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	Status
	Aktueller Stand
	Nächste Schritte

	Abschnittsweise Ausweisung neuer Wohnbauflächen im Außenbereich (Im Stück, Oberloh)
	
	· Im Stück Abschluss Kaufverträge, Bebauung einzelne Plätze
· Vorstellung Erschließungsplanung Oberloh gesamt Gemeinderat heute
	· Wasserrechtsgesuch Oberloh gesamt
· Beschluss zur Abgrenzung Bebauungsplan Oberloh I Gemeinderat 25.07.2022
· Frühzeitige Beteiligung Oberloh I

	Fortschreibung Flächennutzungsplan
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	· Grundsatzbeschluss gefasst
· frühzeitige Beteiligung abgeschlossen
· Auswertung Stellungnahmen
	· Priorisierung Baugebiete in Klausurtagung 
· Öffentliche Auslegung

	Aktivierung Innenentwicklungspotentiale (u. a. Sanierungsgebiet)
	
	· Sanierungsgebiet s. u.
· Übriges Stadtgebiet Daueraufgabe
	· Einzelfallentscheidungen bei Bekanntwerden Verkaufsabsichten

	Sanierungsgebiet „Lindenquartier“
	
	· Grundstücksverhandlungen
· Ausarbeitung Erschließungsvertrag unter Vorgaben Erschließungskosten, Bebauungsplan
· Überarbeitung Bebauungsplan u. a. Freiflächengestaltung
	· Beschluss über Stellungnahmen öff. Auslegung, gegebenenfalls Änderung und neue Auslegung
· Abstimmung weiteres Vorgehen Adlerareal mit Eigentümerin

	Geschosswohnungsbau an geeigneten Stellen	

	
	· Berücksichtigung im Sanierungsgebiet
· Berücksichtigung bei Bebauungsplanänderung Hofgarten II (Auslegung abgeschlossen)
· Änderung BPlan Im Stück abgeschlossen
	· Durchführung Bebauungsplanverfahren Lindenquartier (s. o.)
· Beschluss über Stellungnahmen Öff. Auslegung und Satzungsbeschluss Bebauungsplan Hofgarten II Gemeinderat 25.07.2022
· Satzungsbeschluss Änderung BPlan Im Stück Gemeinderat 25.07.2022

	Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets
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	· Überarbeitung Erschließungsplanung durch kp-engineering
· Auslegungsbeschluss am 23.05.2022 gefasst

	· Überarbeitung BPlan
· Auslegung

	Parkraumkonzept
	
	· Überwachung öffentlicher Parkraum

	· Berücksichtigung von Parkierungsflächen am Adlerareal

	Multifunktionsplatz gemeinsam mit Jugendlichen
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	· Weiterverfolgung im Zuge Bauleitplanung Oberloh
· Antrag Sportstättenförderung bewilligt, Ausgleichstock bewilligt
· Abstimmung mit ausführender Firma zur Sanierung Tartanbahn
	· Durchführung der Maßnahme ab August 2022



Stand 27.06.2022

Zukunftskonzept Kirchberg an der Jagst 2030
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