

Projekt	Status	Aktueller Stand	Nächste Schritte
Abschnittsweise Ausweisung neuer Wohnbauflächen im Außenbereich (Im Stück, Oberloh)		<ul style="list-style-type: none"> • Beginn Erschließungsarbeiten 02.06.2020 • Oberloh Grunderwerb getätigt; Aufstellungsbeschluss BPlan gefasst; Artenschutzuntersuchung beauftragt 	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der Erschließungsarbeiten Im Stück • Mehrfachbeauftragung Oberloh wird von Kreisplanungsamt vorbereitet
Fortschreibung Flächennutzungsplan		<ul style="list-style-type: none"> • Grundsatzbeschluss gefasst • Vorbereitung der Unterlagen zur frühzeitigen Beteiligung 	<ul style="list-style-type: none"> • Frühzeitige Beteiligung TöB und Bürger
Aktivierung Innenentwicklungspotentiale (u. a. Sanierungsgebiet)		<ul style="list-style-type: none"> • Sanierungsgebiet s. u. • Übriges Stadtgebiet Daueraufgabe 	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelfallentscheidungen bei Bekanntwerden Verkaufsabsichten
Sanierungsgebiet „Lindenquartier“		<ul style="list-style-type: none"> • Grundstücksverhandlungen • Frühzeitige Beteiligung BPlanverfahren abgeschlossen, Einarbeitung der Ergebnisse in Entwurf • Städtebauliche Entwürfe für Adlerareal beauftragt 	<ul style="list-style-type: none"> • Abstimmung zur Erschließungsplanung • Beschluss über öffentliche Auslegung
Geschosswohnungsbau an geeigneten Stellen		<ul style="list-style-type: none"> • Berücksichtigung im Sanierungsgebiet • Berücksichtigung bei Bebauungsplanänderung Hofgarten II • Berücksichtigung im Baugebiet Im Stück • Vorhaben Haller Straße (neben Lauton) 	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung Bebauungsplanverfahren Lindenquartier • frühzeitige Beteiligung Bebauungsplanverfahren Hofgarten II, Baugesuche werden ausgearbeitet
Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets		<ul style="list-style-type: none"> • Bauarbeiten BA III im Gange 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausarbeitung Bebauungsplanentwurf BA IV • Aufstellungsbeschluss in Sitzung Zweckverbandssitzung am 27.05.2020
Dauerhafte Sicherung eines Vollsortimenters		<ul style="list-style-type: none"> • Bauantrag eingereicht • Geplante Eröffnung März 2021 	<ul style="list-style-type: none"> • Erneute öffentliche Auslegung • Satzungsbeschluss
Parkraumkonzept		<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung öffentlicher Parkraum • Ausarbeitung Bebauungsplanentwurf (Kreisplanung) • Erstellung Artenschutzgutachten bis Mitte Juni • Berücksichtigung von Parkierungsflächen beim städtebaulichen Entwurf Freiflächen Adlerareal 	<ul style="list-style-type: none"> • Frühzeitige Beteiligung BPlanverfahren Hofgarten II
Multifunktionsplatz gemeinsam mit Jugendlichen		<ul style="list-style-type: none"> • Weiterverfolgung „kleine Variante“ an Kugelstoßplatz • Antrag Sportstättenförderung bewilligt, Ausgleichstock gestellt 	<ul style="list-style-type: none"> • Je nach Förderzusage Umsetzung in 2020