

Projekt	Status	Aktueller Stand	Nächste Schritte
Abschnittsweise Ausweisung neuer Wohnbauflächen im Außenbereich 1,8 ha (Im Stück)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechtskraft eingetreten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbereitung Ausschreibung</li> </ul>
Fortschreibung Flächennutzungsplan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundsatzbeschluss gefasst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frühzeitige Beteiligung TöB und Bürger in Vorbereitung durch Kreisplanungsamt</li> </ul>
Aktivierung Innenentwicklungspotentiale (u. a. Sanierungsgebiet)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanierungsgebiet s. u.</li> <li>• Übriges Stadtgebiet Daueraufgabe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelfallentscheidungen bei Bekanntwerden Verkaufsabsichten</li> </ul>
Sanierungsgebiet „Quartier Eschen- und Lindenstraße“		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundstücksverhandlungen</li> <li>• Grundsatzbeschluss Aufstellung BPlan gefasst</li> <li>• Erweiterung mit Adler-Areal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausarbeitung BPlan</li> <li>• Frühzeitige Beteiligung</li> </ul>
Geschosswohnungsbau an geeigneten Stellen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berücksichtigung im Sanierungsgebiet</li> <li>• Berücksichtigung bei Bebauungsplanänderung Hofgarten II</li> <li>• Berücksichtigung im Baugebiet Im Stück</li> <li>• Vorhaben Haller Straße (neben Elektro Lauton)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung Bebauungsplanverfahren Lindenquartier</li> <li>• frühzeitige Beteiligung Bebauungsplanverfahren Hofgarten II</li> <li>• Abbrucharbeiten Lindenstraße 4</li> </ul>
Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets mit 4. Bauabschnitt		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstimmung RBSwave (Erschließung) mit Versorgungsträgern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausarbeitung Bebauungsplanentwurf</li> </ul>
Dauerhafte Sicherung eines Vollsortimenters		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auslegungsbeschluss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung öff. Auslegung</li> </ul>
Parkraumkonzept		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung öffentlicher Parkraum</li> <li>• Ausarbeitung Bebauungsplanentwurf (Kreisplanung)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• frühzeitige Beteiligung Bebauungsplanverfahren Hofgarten II</li> </ul>
Multifunktionsplatz gemeinsam mit Jugendlichen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• neuer Antrag auf Sportstättenförderung wird gestellt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jug.beteiligung abgeschlossen, Planung läuft</li> </ul>