

Projekt	Status	Aktueller Stand	Nächste Schritte
Abschnittsweise Ausweisung neuer Wohnbauflächen im Außenbereich 1,8 ha (Im Stück)		<ul style="list-style-type: none"> Rechtskraft eingetreten 	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung Ausschreibung
Fortschreibung Flächennutzungsplan		<ul style="list-style-type: none"> Grundsatzbeschluss gefasst 	<ul style="list-style-type: none"> Frühzeitige Beteiligung TöB und Bürger in Vorbereitung durch Kreisplanungsamt
Aktivierung Innenentwicklungspotentiale (u. a. Sanierungsgebiet)		<ul style="list-style-type: none"> Sanierungsgebiet s. u. Übriges Stadtgebiet Daueraufgabe 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelfallentscheidungen bei Bekanntwerden Verkaufsabsichten
Sanierungsgebiet „Lindenquartier“		<ul style="list-style-type: none"> Grundstücksverhandlungen (Wertgutachten wird erstellt) Grundsatzbeschluss Aufstellung BPlan gefasst Erweiterung mit Adlerareal rechtskräftig 	<ul style="list-style-type: none"> Ausarbeitung BPlan Frühzeitige Beteiligung
Geschosswohnungsbau an geeigneten Stellen		<ul style="list-style-type: none"> Berücksichtigung im Sanierungsgebiet Berücksichtigung bei Bebauungsplanänderung Hofgarten II Berücksichtigung im Baugebiet Im Stück Vorhaben Haller Straße (neben Lauton) 	<ul style="list-style-type: none"> Durchführung Bebauungsplanverfahren Lindenquartier frühzeitige Beteiligung Bebauungsplanverfahren Hofgarten II Abbrucharbeiten Lindenstraße 4
Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets		<ul style="list-style-type: none"> Abstimmung RBSwave (Erschließung) mit Versorgungsträgern 	<ul style="list-style-type: none"> Ausarbeitung Bebauungsplanentwurf
Dauerhafte Sicherung eines Vollsortimenters		<ul style="list-style-type: none"> Auslegungsbeschluss 	<ul style="list-style-type: none"> Durchführung öff. Auslegung
Parkraumkonzept		<ul style="list-style-type: none"> Überwachung öffentlicher Parkraum Ausarbeitung Bebauungsplanentwurf (Kreisplanung) 	<ul style="list-style-type: none"> Frühzeitige Beteiligung BPlanverfahren Hofgarten II
Multifunktionsplatz gemeinsam mit Jugendlichen		<ul style="list-style-type: none"> Weiterverfolgung „kleine Variante“ an Kugelstoßplatz 	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung Antragstellung Sportstättenförderung/Ausgleichstock