









Projekt	Status	Aktueller Stand	Nächste Schritte
Abschnittsweise Ausweisung neuer Wohnbauflächen im Außenbereich (Im Stück, Oberloh)		<ul style="list-style-type: none"> • Im Stück Abschluss Kaufverträge, Bebauung einzelne Plätze • Überarbeitung Bebauungsplan Oberloh I unter Vorgaben Erschließungsplanung 	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserrechtsgesuch Oberloh gesamt • Vorstellung Bebauungsplanentwurf mit Beschluss zu Frühzeitiger Beteiligung am 27.06.2022 im GR
Fortschreibung Flächennutzungsplan		<ul style="list-style-type: none"> • Grundsatzbeschluss gefasst • frühzeitige Beteiligung abgeschlossen • Auswertung Stellungnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Priorisierung Baugebiete in Klausurtagung • Öffentliche Auslegung
Aktivierung Innenentwicklungspotentiale (u. a. Sanierungsgebiet)		<ul style="list-style-type: none"> • Sanierungsgebiet s. u. • Übriges Stadtgebiet Daueraufgabe 	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelfallentscheidungen bei Bekanntwerden Verkaufsabsichten
Sanierungsgebiet „Lindenquartier“		<ul style="list-style-type: none"> • Grundstücksverhandlungen • Abklärung Erschließungsvertrag mit RP • Überarbeitung Bebauungsplan u. a. Freiflächengestaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • Beschluss über Stellungnahmen öff. Auslegung, gegebenenfalls Änderung und neue Auslegung • Abstimmung weiteres Vorgehen Adlerareal mit Eigentümerin
Geschosswohnungsbau an geeigneten Stellen		<ul style="list-style-type: none"> • Berücksichtigung im Sanierungsgebiet • Berücksichtigung bei Bebauungsplanänderung Hofgarten II (Auslegung abgeschlossen) • Änderung BPlan Im Stück liegt aus 	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung Bebauungsplanverfahren Lindenquartier (s. o.) • Beschluss über Stellungnahmen Öff. Auslegung Bebauungsplan Hofgarten II • Satzungsbeschluss Änderung BPlan Im Stück
Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets		<ul style="list-style-type: none"> • Überarbeitung Erschließungsplanung durch kp-engineering • Auslegungsbeschluss am 23.05.2022 gefasst 	<ul style="list-style-type: none"> • Überarbeitung BPlan • Auslegung
Parkraumkonzept		<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung öffentlicher Parkraum 	<ul style="list-style-type: none"> • Berücksichtigung von Parkierungsflächen am Adlerareal
Multifunktionsplatz gemeinsam mit Jugendlichen		<ul style="list-style-type: none"> • Weiterverfolgung im Zuge Bauleitplanung Oberloh • Antrag Sportstättenförderung bewilligt, Ausgleichstock bewilligt • Abstimmung mit ausführender Firma zur Sanierung Tartanbahn 	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der Maßnahme ab August 2022