








Projekt	Status	Aktueller Stand	Nächste Schritte
Abschnittsweise Ausweisung neuer Wohnbauflächen im Außenbereich (Im Stück, Oberloh)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Stück: Bebauung einzelne Plätze</li> <li>• Oberloh I: Auslegung abgeschlossen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserrechtsgesuch Oberloh gesamt</li> <li>• Erwerb Fläche für RRB</li> <li>• Auswertung Stellungnahmen Auslegung Oberloh</li> <li>• Satzungsbeschluss Oberloh I</li> </ul>
Fortschreibung Flächennutzungsplan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• frühzeitige Beteiligung abgeschlossen</li> <li>• Auswertung Stellungnahmen</li> <li>• Priorisierung Baugebiete für Kirchberg erfolgt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbereitung Öffentliche Auslegung durch Kreisplanungsamt</li> </ul>
Aktivierung Innenentwicklungspotentiale (u. a. Sanierungsgebiet)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanierungsgebiet s. u.</li> <li>• Übriges Stadtgebiet Daueraufgabe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelfallentscheidungen bei Bekanntwerden Verkaufsabsichten</li> </ul>
Sanierungsgebiet „Lindenquartier“		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundstücksverhandlungen</li> <li>• Überarbeitung BPl bzgl. BV EHS</li> <li>• Aufstellung VBP Solwiesen (Ersatzgebiet für Gartenbaubetrieb)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstimmung weiteres Vorgehen Adlerareal</li> <li>• Auslegungsbeschluss Lindenquartier</li> <li>• Frühzeitige Beteiligung VBP Solwiesen</li> </ul>
Geschosswohnungsbau an geeigneten Stellen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berücksichtigung im Sanierungsgebiet</li> <li>• Baugebiet Hofgarten II: geologische Untersuchung zu Gründung Straße</li> <li>• Baubeginn MFH Im Stück erfolgt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung Bebauungsplanverfahren Lindenquartier (s. o.)</li> <li>• Ausarbeitung Bauantrag Hofgarten II</li> <li>• Planung MFH zurückgegebener Platz Im Stück</li> </ul>
Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überarbeitung Erschließungsplanung durch kp-engineering</li> <li>• Erweiterung Geltungsbereich beschlossen</li> <li>• Erneuter Auslegungsbeschluss gefasst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbereitung erneute Auslegung</li> <li>• Abklärung Ausgleichsbedarf</li> </ul>
Multifunktionsplatz gemeinsam mit Jugendlichen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanierung Tartanbahn</li> <li>• Öffnung Kunstrasenplatz gut angenommen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasensanierung Schulsportplatz</li> </ul>