








Projekt	Status	Aktueller Stand	Nächste Schritte
Abschnittsweise Ausweisung neuer Wohnbauflächen im Außenbereich (Im Stück, Oberloh)		<ul style="list-style-type: none"> • Im Stück: Bebauung einzelne Plätze • Oberloh I: Auslegung abgeschlossen • Auswertung Stellungnahmen Auslegung Oberloh • Wasserrechtsgesuch Oberloh gesamt eingereicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Erwerb Fläche für RRB • Satzungsbeschluss Oberloh I
Fortschreibung Flächennutzungsplan		<ul style="list-style-type: none"> • frühzeitige Beteiligung abgeschlossen • Auswertung Stellungnahmen erfolgt • Priorisierung Baugebiete für Kirchberg erfolgt 	<ul style="list-style-type: none"> • Öffentliche Auslegung
Aktivierung Innenentwicklungspotentiale (u. a. Sanierungsgebiet)		<ul style="list-style-type: none"> • Sanierungsgebiet s. u. • Übriges Stadtgebiet Daueraufgabe 	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelfallentscheidungen bei Bekanntwerden Verkaufsabsichten • Abklärung Baumöglichkeiten in Dörrmenz
Sanierungsgebiet „Lindenquartier“		<ul style="list-style-type: none"> • Grundstücksverhandlungen • Überarbeitung BPl bzgl. BV EHS • Aufstellung VBP Solwiesen (Ersatzgebiet für Gartenbaubetrieb) 	<ul style="list-style-type: none"> • Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss VBP EHS Lindenquartier • Frühzeitige Beteiligung VBP Solwiesen
Geschosswohnungsbau an geeigneten Stellen		<ul style="list-style-type: none"> • Berücksichtigung im Sanierungsgebiet • Ausarbeitung Bauantrag Hofgarten II • Bau zweier MFH Im Stück 	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung Bebauungsplanverfahren Lindenquartier (s. o.) • Planung MFH zurückgegebener Platz Im Stück
Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets		<ul style="list-style-type: none"> • Überarbeitung Erschließungsplanung durch kp-engineering • Erweiterung Geltungsbereich beschlossen • Erneuter Auslegungsbeschluss gefasst 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung erneute Auslegung • Abklärung Ausgleichsbedarf • Wasserrechtsgesuch
Multifunktionsplatz gemeinsam mit Jugendlichen		<ul style="list-style-type: none"> • Sanierung Unterbau Tartanbahn abgeschlossen • Kunstrasenplatz geöffnet 	<ul style="list-style-type: none"> • Aufbringen Kunststoffschicht Tartanbahn • Rasensanierung Schulsportplatz