

Projekt	Status	Aktueller Stand	Nächste Schritte
Abschnittsweise Ausweisung neuer Wohnbauflächen im Außenbereich 1,8 ha (Im Stück)		Öffentliche Auslegung Bebauungsplan abgeschlossen	- Zusammenstellung Stellungnahmen TöB und Private durch Kreisplanungsamt - Satzungsbeschluss Herbst 2019 im Gemeinderat
Fortschreibung Flächennutzungsplan		Grundsatzbeschluss gefasst	Frühzeitige Beteiligung TöB und Bürger in Vorbereitung durch Kreisplanungsamt
Aktivierung Innenentwicklungspotentiale (u. a. Sanierungsgebiet)		- Sanierungsgebiet s. u. - Übriges Stadtgebiet Daueraufgabe	Einzelfallentscheidungen bei Bekanntwerden Verkaufsabsichten
Sanierungsgebiet „Quartier Eschen- und Lindenstraße“		- Grundstücksverhandlungen - Erstellung Bebauungsplanvorentwurf durch Büro Baldauf	Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan in Septembersitzung
Geschosswohnungsbau an geeigneten Stellen		- Berücksichtigung im Sanierungsgebiet - Berücksichtigung bei Bebauungsplanänderung Hofgarten II - Berücksichtigung im Baugebiet Im Stück	- Durchführung Bebauungsplanverfahren Quartier Linden-/Eschenstraße - Vorbereitung frühzeitige Beteiligung im Bebauungsplanverfahren Hofgarten II - Abbrucharbeiten Lindenstraße 4
Prüfung der Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets		Abstimmung RBSwave (Erschließung) mit Versorgungsträgern	Ausarbeitung Bebauungsplanentwurf
Dauerhafte Sicherung eines Vollsortimenters		Frühzeitige Beteiligung Bebauungsplan vom 24.05. bis 24.06.2019	Auslegungsbeschluss in Septembersitzung
Parkraumkonzept		- Überwachung öffentlicher Parkraum - Ausarbeitung Bebauungsplanentwurf (Kreisplanung)	Abstimmung Waldabstand Bebauungsplan
Erfassung der identitätsstiftenden Gebäude und Prüfung einer Umnutzung		im Einzelfall	bei Bekanntwerden geplanter Eigentümerwechsel o. ä.
Multifunktionsplatz gemeinsam mit Jugendlichen		Antrag auf Sportstättenförderung wurde abgelehnt; neue Antragstellung erforderlich	Abstimmungsgespräche mit Schule läuft; Einbeziehung der Jugendlichen über Schule/Juca/Jugendtag am 06.07.2019