

Zukunftskonzept Kirchberg an der Jagst 2030



Projekt	Status	Aktueller Stand	Nächste Schritte
Abschnittsweise Ausweisung neuer Wohnbauflächen im Außenbereich 1,8 ha (Im Stück)	●	<ul style="list-style-type: none"> Abstimmung Bebauungsplan/Erschließungsplanung 	<ul style="list-style-type: none"> Frühzeitige Beteiligung TöB und Bürger
Fortschreibung Flächennutzungsplan	●	<ul style="list-style-type: none"> Sitzung GVV am 25.07.2018 	<ul style="list-style-type: none"> Frühzeitige Beteiligung TöB und Bürger
Aktivierung Innenentwicklungspotentiale (u. a. Sanierungsgebiet)	●	<ul style="list-style-type: none"> Sanierungsgebiet s. u. 	<ul style="list-style-type: none"> zunächst noch Priorisierung im Lenkungskreis Stadtentwicklung festlegen
Sanierungsgebiet „Quartier Eschen- und Lindenstraße“	●	<ul style="list-style-type: none"> Beauftragung KE erfolgt, Bürgercafé durchgeführt, Grundstücksfragen klären 	<ul style="list-style-type: none"> Ausarbeitung Auslobungstext
Geschosswohnbau an geeigneten Stellen	●	<ul style="list-style-type: none"> Berücksichtigung im Sanierungsgebiet Berücksichtigung bei Bebauungsplanänderung Hofgarten II Bebauung Lindenstraße 4 	<ul style="list-style-type: none"> Durchführung Städtebaulicher Wettbewerb Bebauungsplanverfahren
Prüfung der Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets	●	<ul style="list-style-type: none"> Sitzung Zweckverband Gewerbegebiet am 26.07.2018 	<ul style="list-style-type: none"> Beauftragung RBS wave
Dauerhafte Sicherung eines Vollsortimenters	●	<ul style="list-style-type: none"> Vorstellung REWE-Planung im Gemeinderat 	<ul style="list-style-type: none"> Bebauungsplanverfahren
Parkraumkonzept	●	<ul style="list-style-type: none"> Aufstellungsbeschluss Bebauungsplanänderung Hofgarten II gefasst Überwachung öffentlicher Parkraum 	<ul style="list-style-type: none"> Bebauungsplanverfahren weitergehender Bedarf abzuklären
Erfassung der identitätsstiftenden Gebäude und Prüfung einer Umnutzung	●		<ul style="list-style-type: none"> zunächst noch Priorisierung im Lenkungskreis Stadtentwicklung festlegen
Initiierung einer Ehrenamtsbörse	●	<ul style="list-style-type: none"> Auf Homepage eingerichtet 	<ul style="list-style-type: none"> Rückmeldungen abwarten
Multifunktionsplatz gemeinsam mit Jugendlichen	●	<ul style="list-style-type: none"> Standortsuche 	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfung Möglichkeiten am Schulzentrum