










Projekt	Status	Aktueller Stand	Nächste Schritte
Abschnittsweise Ausweisung neuer Wohnbauflächen im Außenbereich (Im Stück, Oberloh)		<ul style="list-style-type: none"> Erschließungsarbeiten im Zeitplan Oberloh Grunderwerb getätigt; Aufstellungsbeschluss BPlan gefasst; Artenschutzuntersuchung läuft 	<ul style="list-style-type: none"> Mehrfachbeauftragung Oberloh wird von Kreisplanungsamt geklärt
Fortschreibung Flächennutzungsplan		<ul style="list-style-type: none"> Grundsatzbeschluss gefasst frühzeitige Beteiligung 02.11. bis 02.12.2020 	<ul style="list-style-type: none"> Beschluss über Stellungnahmen Frühzeitige Beteiligung TöB und Bürger
Aktivierung Innenentwicklungspotentiale (u. a. Sanierungsgebiet)		<ul style="list-style-type: none"> Sanierungsgebiet s. u. Übriges Stadtgebiet Daueraufgabe 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelfallentscheidungen bei Bekanntwerden Verkaufsabsichten
Sanierungsgebiet „Lindenquartier“		<ul style="list-style-type: none"> Grundstücksverhandlungen Frühzeitige Beteiligung BPlanverfahren abgeschlossen, Einarbeitung der Ergebnisse in Entwurf Vorstellung Varianten Adlerareal 	<ul style="list-style-type: none"> Abstimmung zur Erschließungsplanung Vorberatung öffentliche Auslegung in Technischem Ausschuss 12.11.2020
Geschosswohnungsbau an geeigneten Stellen		<ul style="list-style-type: none"> Berücksichtigung im Sanierungsgebiet Berücksichtigung bei Bebauungsplanänderung Hofgarten II Berücksichtigung im Baugebiet Im Stück Vorhaben Haller Straße (neben Lauton) 	<ul style="list-style-type: none"> Durchführung Bebauungsplanverfahren Lindenquartier frühzeitige Beteiligung Bebauungsplanverfahren Hofgarten II nach Einarbeitung Vorgaben Investor
Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets		<ul style="list-style-type: none"> Bauarbeiten BA III weitestgehend abgeschlossen 	<ul style="list-style-type: none"> Ausarbeitung Bebauungsplanentwurf BA IV nach Abstimmung Kreisplanung und RBSwave
Dauerhafte Sicherung eines Vollsortimenters		<ul style="list-style-type: none"> Bauarbeiten im Zeitplan 	<ul style="list-style-type: none"> Geplante Eröffnung März 2021
Parkraumkonzept		<ul style="list-style-type: none"> Überwachung öffentlicher Parkraum Ausarbeitung Bebauungsplanentwurf (Kreisplanung) unter Einbeziehung der Ergebnisse des Artenschutzgutachtens Berücksichtigung von Parkierungsflächen beim städtebaulichen Entwurf Freiflächen Adlerareal 	<ul style="list-style-type: none"> Frühzeitige Beteiligung BPlanverfahren Hofgarten II
Multifunktionsplatz gemeinsam mit Jugendlichen		<ul style="list-style-type: none"> Weiterverfolgung „kleine Variante“ an Kugelstoßplatz Antrag Sportstättenförderung bewilligt, Ausgleichstock bewilligt 	<ul style="list-style-type: none"> Ausführungsplanung ausarbeiten