

Projekt	Status	Aktueller Stand	Nächste Schritte
Abschnittsweise Ausweisung neuer Wohnbauflächen im Außenbereich (Im Stück, Oberloh)		<ul style="list-style-type: none"> Erschließungsarbeiten im Zeitplan Oberloh Grunderwerb getätigt; Aufstellungsbeschluss BPlan gefasst; Artenschutzuntersuchung läuft 	<ul style="list-style-type: none"> Mehrfachbeauftragung Oberloh wird von Kreisplanungsamt vorbereitet
Fortschreibung Flächennutzungsplan		<ul style="list-style-type: none"> Grundsatzbeschluss gefasst Vorbereitung der Unterlagen zur frühzeitigen Beteiligung 	<ul style="list-style-type: none"> Frühzeitige Beteiligung TöB und Bürger
Aktivierung Innenentwicklungspotentiale (u. a. Sanierungsgebiet)		<ul style="list-style-type: none"> Sanierungsgebiet s. u. Übriges Stadtgebiet Daueraufgabe 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelfallentscheidungen bei Bekanntwerden Verkaufsabsichten
Sanierungsgebiet „Lindenquartier“		<ul style="list-style-type: none"> Grundstücksverhandlungen Frühzeitige Beteiligung BPlanverfahren abgeschlossen, Einarbeitung der Ergebnisse in Entwurf Städtebauliche Entwürfe für Adlerareal in Arbeit 	<ul style="list-style-type: none"> Abstimmung zur Erschließungsplanung Beschluss über öffentliche Auslegung
Geschosswohnungsbau an geeigneten Stellen		<ul style="list-style-type: none"> Berücksichtigung im Sanierungsgebiet Berücksichtigung bei Bebauungsplanänderung Hofgarten II Berücksichtigung im Baugebiet Im Stück Vorhaben Haller Straße (neben Lauton) 	<ul style="list-style-type: none"> Durchführung Bebauungsplanverfahren Lindenquartier frühzeitige Beteiligung Bebauungsplanverfahren Hofgarten II, artenschutzrechtliche Untersuchung ist abgeschlossen, Baugesuche werden ausgearbeitet
Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets		<ul style="list-style-type: none"> Bauarbeiten BA III weitestgehend abgeschlossen 	<ul style="list-style-type: none"> Ausarbeitung Bebauungsplanentwurf BA IV
Dauerhafte Sicherung eines Vollsortimenters		<ul style="list-style-type: none"> Baugenehmigung erteilt 	<ul style="list-style-type: none"> Satzungsbeschluss heute Baubeginn Kürze Geplante Eröffnung März 2021
Parkraumkonzept		<ul style="list-style-type: none"> Überwachung öffentlicher Parkraum Ausarbeitung Bebauungsplanentwurf (Kreisplanung) unter Einbeziehung der Ergebnisse des Artenschutzgutachtens Berücksichtigung von Parkierungsflächen beim städtebaulichen Entwurf Freiflächen Adlerareal 	<ul style="list-style-type: none"> Frühzeitige Beteiligung BPlanverfahren Hofgarten II
Multifunktionsplatz gemeinsam mit Jugendlichen		<ul style="list-style-type: none"> Weiterverfolgung „kleine Variante“ an Kugelstoßplatz Antrag Sportstättenförderung bewilligt, Ausgleichstock gestellt 	<ul style="list-style-type: none"> Je nach Förderzusage Umsetzung in 2020