





Projekt	Status	Aktueller Stand	Nächste Schritte
Abschnittsweise Ausweisung neuer Wohnbauflächen im Außenbereich (Im Stück, Oberloh)		<ul style="list-style-type: none"> Im Stück Abschluss Kaufverträge, Bebauung einzelne Plätze Ausarbeitung Städtebauliches Gesamtkonzept 	<ul style="list-style-type: none"> Öff. Vorstellung Städtebauliches Gesamtkonzept in Dezembersitzung Beschluss über weitere Ausarbeitung Bebauungsplan Oberloh I
Fortschreibung Flächennutzungsplan		<ul style="list-style-type: none"> Grundsatzbeschluss gefasst frühzeitige Beteiligung abgeschlossen Auswertung Stellungnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> Beschluss über weiteres Vorgehen bzgl. Stellungnahmen Frühzeitige Beteiligung TöB am 02.12.2021 Sitzung GVV
Aktivierung Innenentwicklungspotentiale (u. a. Sanierungsgebiet)		<ul style="list-style-type: none"> Sanierungsgebiet s. u. Übriges Stadtgebiet Daueraufgabe 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelfallentscheidungen bei Bekanntwerden Verkaufsabsichten
Sanierungsgebiet „Lindenquartier“		<ul style="list-style-type: none"> Grundstücksverhandlungen Erarbeitung Abwägungsvorschläge zu Stellungnahmen öff. Auslegung Ausarbeitung Nutzungskonzept möglicher Investor bzgl. Adlerareal 	<ul style="list-style-type: none"> Beantragung Wasserrecht Beschluss über Stellungnahmen öff. Auslegung, gegebenenfalls Änderung und neue Auslegung Abklärung Konzept Adlerareal mit Denkmalpflege
Geschosswohnungsbau an geeigneten Stellen		<ul style="list-style-type: none"> Berücksichtigung im Sanierungsgebiet Berücksichtigung bei Bebauungsplanänderung Hofgarten II Negativer Bescheid zu Bauvoranfrage bzgl. Hofgarten II 	<ul style="list-style-type: none"> Durchführung Bebauungsplanverfahren Lindenquartier (s. o.) Öff. Auslegung Bebauungsplanverfahren Hofgarten II nach Überarbeitung
Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets		<ul style="list-style-type: none"> Beschluss frühzeitige Beteiligung BPlan gefasst Abstimmung BPlanentwurf mit RBSwave 	<ul style="list-style-type: none"> Vorstellung überarbeitete Planung am 06.12.2021 Sitzung ZV Gewerbegebiet Frühzeitige Beteiligung Bebauungsplanverfahren
Parkraumkonzept		<ul style="list-style-type: none"> Überwachung öffentlicher Parkraum 	<ul style="list-style-type: none"> Berücksichtigung von Parkierungsflächen am Adlerareal
Multifunktionsplatz gemeinsam mit Jugendlichen		<ul style="list-style-type: none"> Weiterverfolgung im Zuge Bauleitplanung Oberloh Antrag Sportstättenförderung bewilligt, Ausgleichstock bewilligt 	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung Vergabe Sanierung Tartanbahn für 2022